



नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(नेपाल सरकारको स्वामित्व)
योजना, अनुगमन तथा निगरानी विधि निर्देशनालय
विद्युत व्यवस्थापन विभाग

केन्द्रीय कार्यालय
दरबारमार्ग, काठमाडौं
फोन.नं. ४१५३११०
फ्याक्स : ४१५३१११
Web: www.nea.org.np

पत्र संख्या : ने.वि.प्रा. ०७२।७३ वि.व्या.वि. च.नं. १८६६

मिति : २०७३।०१।१०

श्री स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (IPPAN)
काठमाडौं ।

विषय: नाकाबन्दीका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरूको RCOD थप गर्ने कार्यविधि, २०७२ सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा भारतीय सीमामा रहेका भन्सार नाकाहरू अबरुद्ध भई काबु बाहिरको परिस्थितिको रूपमा सम्बन्धित प्रवर्द्धक कम्पनीहरूबाट RCOD थप गरी पाउन निवेदनहरू प्राप्त भएको छ । नाका अबरुद्ध भएका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाको RCOD थप गर्ने प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन “नाकाबन्दीका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरूको RCOD थप गर्ने कार्यविधि, २०७२” ने.वि.प्रा.वाट मिति २०७३।०१।०८ मा स्वीकृत भएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले नाकाबन्दीका कारण आफ्नो आयोजना प्रभावित भई RCOD थप गर्न ने.वि.प्रा. मा माग गरेको अवस्थामा उक्त कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा ५(क) अनुसार त्यस संस्थाबाट नाकाबन्दीले आयोजना प्रभावित भएको समयावधी स्पष्ट किटान हुने गरी सोको औचित्य समेत खुलाई ने.वि.प्रा.को नाममा सिफारीस गर्नुपर्ने व्यहोरा रहेकोले सो बमोजिम हुने गरी सहयोग पुऱ्याइदिनहुन अनुरोध छ ।

संलग्न कागजात :

१. नाकाबन्दीका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरूको RCOD थप गर्ने कार्यविधि, २०७२ को प्रतिलिपि ।

.....
(प्रवल अधिकारी)
प्रमुख

नाकाबन्दीका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरूको RCOD थप गर्ने कार्यविधि, २०७२

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक बीच सम्पन्न भएको विद्युत खरीद विक्री सम्झौतामा उल्लेखित काबु बाहिरको परिस्थिति (Force Majeure) सम्बन्धी दफा २ र सोका कारण RCOD संशोधन गर्न सकिने लगायत सोमिन सम्बन्धित अन्य दफाको प्रयोगका सिलसिलामा वि.सं. २०७२ साल असोज ७ देखि वि.सं. २०७२ साल माघ २५ गते सम्म (जम्मा १३८ दिन) भारतीय सीमामा रहेका भन्सार नाकाहरू अवरुद्ध भएका कारण प्रभावित हुन पुगेका निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको परिप्रेक्ष्यमा RCOD थप गर्ने प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गत विद्युत व्यापार विभागले यो कार्यविधि बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) यस कार्यविधिको नाम “ नाकाबन्दीका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरूको RCOD थप गर्ने कार्यविधि, २०७२ ” रहेको छ।

(२) यो कार्यविधि कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत हुनासाथ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा:

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा :-

(१) “नाकाबन्दी” भन्नाले वि.सं. २०७२ साल असोज ७ देखि वि.सं. २०७२ साल माघ २५ गते सम्म (जम्मा १३८ दिन) भारतीय सीमामा रहेका भन्सार नाकाहरू अवरुद्ध भई सिर्जना भएको काबु बाहिरको परिस्थितिलाई सम्झनु पर्छ।

(२) “आयोजना” भन्नाले ने.वि.प्रा. संग विद्युत खरीद विक्री सम्झौता भएका निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई सम्झनु पर्छ।


(३) “RCOD” भन्नाले विद्युत खरीद विक्री सम्झौतामा उल्लेखित व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नु पर्ने मिति (Required Commercial Operation Date) सम्झनु पर्छ।

(४) “म्याद” भन्नाले प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई नाकाबन्दीका कारण सिर्जना भएको काबु बाहिरको परिस्थिति सम्बन्धी लिखित सूचना दिनु पर्ने अवधिलाई सम्झनु पर्छ। यस्तो अवधि यसै कार्यविधिको दफा २ को उपदफा (१) मा उल्लेखित अवधिलाई मानिने छ।

(५) “प्राधिकरण” भन्नाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) सम्झनु पर्छ।

(६) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले ने.वि.प्रा.का कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ।

(७) “उपकार्यकारी निर्देशक” भन्नाले ने.वि.प्रा. अन्तर्गत योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ।



1





५. प्राधिकरणले प्रवर्द्धकद्वारा उपलब्ध गराइएको प्रमाण कागजात विवरणहरूको अध्ययन विश्लेषण गरी प्रवर्द्धकको माग एवं IPPAN द्वारा गरिएको सिफारिस समेतका आधारमा यसै कार्यविधिद्वारा दफा २ अन्तर्गत उपदफा (१) मा उल्लेखित नाकावन्दीको अधिकतम वा सो भन्दा कम अर्वाधिकालागि RCOD थप गर्न सक्नेछ ।

(६) RCOD थप गर्नु पर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएको समन्वय समितिले म्याद थप गरिने अर्वाधि स्पष्ट किटान गरी सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

(७) समन्वय समितिले सिफारिस गरेको बढिमा ७ (सात) दिनभित्र कार्यकारी निर्देशक समक्ष विभागले RCOD थप गर्ने स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्नेछ । सो पेश गर्दा आवश्यक कागजात विवरण सहित अनुसूची-१ को विवरण पनि साथै संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

४. सूचना/दरखास्त उपर कारवाही नहुने:

यस कार्यविधिद्वारा परिभाषा बमोजिमको म्याद (मिति २०७२/०६/०७ देखि २०७२/१०/२५ सम्म) भित्र कावु बाहिरको परिस्थितिको रूपमा नाकावन्दीको सूचना दिइएको नपाइएमा म्याद नाघि प्राप्त हुने वा भएको त्यस्तो कुनै सूचना दरखास्त उपर कारवाही अगाडि वढाइने छैन ।

५. सम्झौता संशोधन गर्ने प्रक्रिया:

(१) यो कार्यविधि प्रारम्भ भए पश्चात अनुसूची-१ मा सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रवर्द्धकहरूलाई सम्भव भएसम्म एकमुष्ट समावेश गरी कार्यकारी निर्देशक समक्ष RCOD थप गर्ने स्वीकृतिका लागि पेश गरिने छ ।

(२) कार्यकारी निर्देशकबाट RCOD थप गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भए पश्चात विभागले सम्झौता संशोधन हेतु सम्बन्धित प्रवर्द्धकलाई सोको जानकारी गराउनुका साथै RCOD थपका लागि सम्झौता संशोधनको सम्पूर्ण तयारी पुरा गर्नेछ ।

(३) स्वीकृत अर्वाधि बमोजिम सम्झौताको संशोधनमा कार्यकारी निर्देशकबाट अख्तियारी प्राप्त गरी प्राधिकरणका तर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशकद्वारा हस्ताक्षर गरिने छ ।

६. विविध: यस कार्यविधि र सम्झौतामा उल्लेखित कुनै अन्तरवस्तु बाझिन गएमा बाझिएको हदसम्म सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम नै गर्नुपर्नेछ ।



